

**CRONOPROGRAMMA
(ALLEGATO C)**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO A/R, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO ED ASSISTENZA
TECNICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI AUDIO, VIDEO E LUCI, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
ALLESTIMENTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE
"1 GENNAIO 2017"**

ROMA, 1 GENNAIO 2017

CIG 6902796F72

"1 Gennaio 2017"

GIORNO		LUOGO	ORARIO	DESCRIZIONE
V E N	30 dicembre 2016	AREA N. 1 PONTE DELLA SCIENZA	05.00	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO DELIMITAZIONE AREA CANTIERE MONTAGGIO STRUTTURE
			09.00	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI
		AREA N. 2 PONTE DELLA MUSICA	05.00	AREA SOTTO IL PONTE DELIMITAZIONE AREA CANTIERE MONTAGGIO STRUTTURE
			09.00	AREA SOTTO IL PONTE MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI
		AREA N. 3 PONTE S.ANGELO	05.00	AREA PALCO PRINCIPALE DELIMITAZIONE AREA CANTIERE MONTAGGIO STRUTTURE
			09.00	AREA PALCO PRINCIPALE MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI
S A B	31 dicembre 2016	AREA N. 1 PONTE DELLA SCIENZA	09.00	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO COMPLETAMENTO MONTAGGIO E RIFINITURE
			14.00	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO TARATURA IMPIANTI e PROVE TECNICHE
		AREA N. 2 PONTE DELLA MUSICA	09.00	AREA SOPRA IL PONTE MONTAGGIO STRUTTURE
			09.00	AREA SOTTO IL PONTE COMPLETAMENTO MONTAGGIO E RIFINITURE
			14.00	AREA SOTTO IL PONTE TARATURA IMPIANTI e PROVE TECNICHE
		AREA N. 3 PONTE S.ANGELO	09.00	PALCO PRINCIPALE COMPLETAMENTO MONTAGGIO E RIFINITURE
			14.00	PALCO PRINCIPALE TARATURA IMPIANTI e PROVE TECNICHE
		AREA N. 4 LUNGOTEVERE	05.00	ASSE VIARIO MONTAGGIO STRUTTURE
			09.00	ASSE VIARIO - EDIFICI PRIVATI MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI
		D O M	1 gennaio 2017	AREA N. 1 PONTE DELLA SCIENZA
03.30	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO INIZIO ATTIVITA'			
07.00	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO PAUSA			
07.00	AREA SOPRA IL PONTE MONTAGGIO IMPIANTI			
10.00	AREA PONTE INIZIO ATTIVITA'			
13.00	AREA PONTE SMONTAGGIO			
15.30	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO INIZIO ATTIVITA'			
22.30	AREA LEDWALL E AREA SPETTACOLO INIZIO SMONTAGGIO			

"1 Gennaio 2017"

GIORNO		LUOGO	ORARIO	DESCRIZIONE
D O M	1 gennaio 2017	AREA N. 2 PONTE DELLA MUSICA	02.30	AREA SOTTO IL PONTE VERIFICA IMPIANTI
			03.30	AREA SOTTO IL PONTE INIZIO ATTIVITA'
			07.00	AREA SOTTO IL PONTE PAUSA
			07.00	AREA SOPRA IL PONTE MONTAGGIO IMPIANTI
			10.00	AREA SOTTO IL PONTE INIZIO ATTIVITA'
			11.00	AREA SOPRA IL PONTE INIZIO ATTIVITA'
			13.00	PAUSA
			15.30	AREE SOPRA E SOTTO IL PONTE INIZIO ATTIVITA'
			22.30	AREE SOPRA E SOTTO IL PONTE INIZIO SMONTAGGIO
		AREA N. 3 PONTE S.ANGELO	12.00	PONTE MONTAGGIO IMPIANTI
			13.00	PALCO PRINCIPALE VERIFICA IMPIANTI E PROVE ARTISTICHE
			15.30	PONTE E PALCO PRINCIPALE INIZIO ATTIVITA'
			23.30	PONTE E PALCO PRINCIPALE INIZIO SMONTAGGIO
		AREA N. 4 LUNGOTEVERE	09.00	ASSE VIARIO MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI
			12.00	TRE PONTI MONTAGGIO STRUTTURE ED IMPIANTI
			15.30	ASSE VIARIO INIZIO ATTIVITA'
			17.30	TRE PONTI INIZIO ATTIVITA'
			22.30	ASSE VIARIO E TRE PONTI INIZIO SMONTAGGIO'
		L U N	2 gennaio 2017	AREA N. 1
AREA N. 2	12.00			RICONSEGNA AREA (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)
AREA N. 3	12.00			RICONSEGNA AREA (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)
AREA N. 4	08.00			RICONSEGNA AREA (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)