CRONOPROGRAMMA
(ALLEGATO C)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO A/R , FACCHINAGGIO, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOPROIEZIONE VOLTI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“FESTA DI ROMA 2018
ROMA, 1 GENNAIO 2018

CIG 731097034D




"FESTA DI ROMA 2018"

GIORNO AREA ORARIO DESCRIZIONE
AREA DELIMITAZIONE AREE CANTIERE
v o 08.00 |MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
= |29 dicembre : AMBIENTALE
N 2017 AREA DELIMITAZIONE AREE CANTIERE
- 08.00 |MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
: AMBIENTALE
AREA
o 08.00 |MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE
AREA
e 08.00 |MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE
DELIMITAZIONE AREE CANTIERE
S . AREA MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
A |30 dé%elr;bre N. 3 08.00 | AMBIENTALE
B MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE
DELIMITAZIONE AREE CANTIERE
AREA 0600 |MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
N. 4 : AMBIENTALE
MONTAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE
09.00 |COMPLETAMENTO MONTAGGI IMPIANTI
AREA
N. 1
14.00 |VERIFICHE E PROVE TECNICHE
09.00 |COMPLETAMENTO MONTAGGI IMPIANTI
AREA
N. 2
D . 14.00 |VERIFICHE E PROVE TECNICHE
31 dicembre
O 2017
M 09.00 |COMPLETAMENTO MONTAGGI IMPIANTI
AREA
N. 3
14.00 |VERIFICHE E PROVE TECNICHE
09.00 |COMPLETAMENTO MONTAGGI IMPIANTI
AREA
N. 4
14.00 |VERIFICHE E PROVE TECNICHE




"FESTA DI ROMA 2018"

GIORNO AREA ORARIO DESCRIZIONE
11.00 |VERIFICHE TECNICHE
L .
1 gennaio AREA .
lNJ 2018 N 1 15.00 |INIZIO ATTIVITA
22.00 |INIZIO SMONTAGGIO
11.00 |VERIFICHE TECNICHE
L .
1 gennaio AREA .
lNJ 2018 N. 2 15.00 |INIZIO ATTIVITA
22.00 |INIZIO SMONTAGGIO
11.00 |VERIFICHE TECNICHE
L .
1 gennaio AREA .
lNJ 2018 N. 3 15.00 |INIZIO ATTIVITA
22.00 |INIZIO SMONTAGGIO
11.00 |VERIFICHE TECNICHE
L 1 gennaio AREA
U g N. 4 15.00 |INIZIO ATTIVITA'
N 2018
20.00 |INIZIO SMONTAGGIO
AREA 08.00 RICONSEGNA AREA
N. 1 ' (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)
M AREA 08.00 RICONSEGNA AREA
A 2 gennaio N. 2 ' (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)
R 2018 AREA 2900 RICONSEGNA AREA
N. 3 ' (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)
AREA 12.00 RICONSEGNA AREA
N. 4 ' (TERMINE ULTIMO SMONTAGGIO E TRASPORTI)




